

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**Felsőszentmárton-Drávakeresztúr távlati vízbázis tekintetében**

**1. sz. szerződésmódosítása**

amely létrejött egyrészről a **Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság** (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., adószám: 15308414202, statisztikai szám: 15308414841131202), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**) (képviseli György Béla igazgató),

másrészről az **AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.** (székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 11. VI. em., Cg.: 01-10-046272, adószám:12704914-2-41, bankszámla száma: 10300002-26004705-00003285 (MKB Bank), képviselőjének neve: Udud Péter vezérigazgató, levelezési cím: 7621 Pécs, Rákóczi u. 1. l.em.), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között

**I.**  
**Előzmények**



1. Megrendelő a Felsőszentmárton-Drávakeresztúri távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata tárgyában közösségi értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Vállalkozóval 2009. októberében vállalkozási szerződést kötött.
2. A vállalkozási szerződés megkötését követően tapasztalták a felek, hogy a munkák elvégzésében nehézségeket okozott és okoz azon körülmény, hogy az elmúlt időszakban nagy mennyiségű hó és eső hullott, február hónapban több, mint 60 mm. A viszonylag rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék a talajt feláztatta, így a nagy súlyú önjáró fúró-berendezések a fúrások tervezett helyszíneit nem tudják megközelíteni, illetve nagy a munkák során bekövetkező havária, illetve zöldkár veszélye. Emiatt a kijelölt területeken a kísérleti telep illetve a szennyezőforrás-feltáró kutak létesítése csak a talaj szikkadását követően kezdhető meg.  
Fentiek alapján a vállalkozási szerződés 24.1 pontjában szereplő feladat - a megépített vízi-művekről időszakos jelentés készítése legkésőbb 2010. március 10-ig - határidejét vállalkozó -felelősségi körén kívül eső akadályoztatás miatt- tartani nem tudja.
3. A felek a 2. pontban foglalt indokokra figyelemmel megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés 24.1. pontja helyébe az alábbi pont lép:  
– **24.1** Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megépített vízi-művekről időszakos jelentést készít, melyet legkésőbb **2010. május 10-ig** Megrendelő részére 2 db írott és 1 db elektronikus, CD-re kiírt példányban átadja.

A vállalkozási szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.



A szerződő felek a jelen szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Pécs, 2010. március 8. „...”

.....  
Megrendelő



.....  
AQUAPROFIT  
Vállalkozó



Műszaki, Tanácsadási- és Befektetési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3)  
H-1013 Budapest, Pauler u. 11.  
Adószám: 12704914-2-41 HU12704914  
Cg. szám: 01-10-046272

